



إعذار أخير

- بمقتضى عقد الإنجاز رقم 07/2016 المؤرخ في 14/01/2016 والمتضمن مشروع إنجاز 64/24 سكن ترقوي جماعي 03 عمارات رقم (01.02.03) (12F4+12F5) نوع (4+C) + إنجاز 18 محل تجاري بمشروع 64/24 سكن ترقوي جماعي.

مكتب الإعلام والاتصال

2017-02-08

الوكالة الولائية بسكرة

بمقتضى الأمر ببدأ الأشغال رقم 12/2016 المؤرخ في 21/01/2016.

-بناء على الإشعار رقم: م ت ع / 1361 / 2016 والمؤرخ في 17/03/2016

-وبناء على الإعذار الصادر بجريدة النصر يوم 06 - 04 - 2016

وبعد المعاينة الميدانية للمشروع وملاحظة التقصير في الإنجاز، يوجه المدير العام للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية بسكرة إعذارا أخيرا إلى مقاوله الإخوة بوقدورة ويلزمه بتزويد الورشة بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومباشرة الأشغال واستدراك التأخر في مدة أقصاها 08 أيام ابتداء من تاريخ صدور الإعلان بالجرائد الوطنية.

خلافاً لذلك ستلجأ إدارة الوكالة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الخصوص.

المدير العام