

إعذار

وبعد المعاينة الميدانية للمشروع وملاحظة التقصير في الإنجاز وتوقف التام للأشغال. يوجه مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية بسكرة إعذارا إلى مقاوله: مانقارياض. بسبب التأخر في الأشغال الموكلة إليه بموجب عقد الإنجاز المذكورة أعلاه ويلزمه بتزويد الورشة بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة ومباشرة الأشغال واستدراك التأخر في مدة أقصاها 08 أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان بالجرائد الوطنية. وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار ستكون إدارة الوكالة الولائية ملزمة بتطبيق جميع الإجراءات القانونية المعمول بها.

المدير العام

بمقتضى عقد الإنجاز رقم 121/2015 المؤرخ في 13/12/2015 والمتضمن مشروع: إنجاز 62/10 سكن ترقوي فردي بالمنطقة الحضرية الغربية - التجزئة G - بلدية بسكرة (حصنة رقم 05) والمسندة لمقاوله: مانقارياض. -بمقتضى الأمر بالانطلاق في الأشغال رقم 203/2015 بتاريخ 30/12/2015 -بناء على مراسلة مكتب الدراسات رقم 921/2017 بتاريخ 07/02/2017 -بناء على الإشعار المؤرخ في 17/03/2016 المسجل تحت رقم م ع 1363/2017 -بناء على الاعذار المؤرخ في 25/12/2016 المسجل تحت رقم م ع 8051/2016

مكتب الإعلام والاتصال

2017-02-14

الوكالة العقارية لولاية بسكرة