

# إعذار

- بمقتضى عقد الإنجاز رقم 2013/104 المؤرخ في 2013/07/14 و المتعلق بدراسة و متابعة مشروع إنجاز 112/72 سكن ترقوي فردي بالمنطقة الشرقية طريق سيدي عقبة بسكرة (نوع ف 05).
- بمقتضى الأمر يبدأ المتابعة رقم 2013 /109 المؤرخ في 2013/11/11 .
- بناء على الإشعار بإنهاء المتابعة رقم: م ت ع / م ع / 367 / 2016 و المؤرخ في 2016/01/21.
- بناء على محضر الاجتماع المؤرخ في 2016/01/31.
- بناء على التنبيه رقم: م ت ع / م ع / 457 / 2016 و المؤرخ في 2016/03/22.

وبعد المعاينة الميدانية للمشروع وملاحظة غيابكم عن الورشة، بالإضافة إلى وقوفنا على عدة تحفظات في عملية الإنجاز خاصة التلبس الخارجي و التأخر الكبير للمقاولات في عملية إنجاز الصور الخارجي و الكتامة , و عدم تقديم تقرير مفصل عن وضعية المشروع لذلك يوجه المدير العام للوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لولاية بسكرة إعذارا إلى مكتب الدراسات فايضة علوي لاستدراك التأخر في متابعة المشروع ابتداء من تاريخ صدور الإعلان بالجرائد الوطنية.

خلافا لذلك ستلجأ إدارة الوكالة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الخصوص.

المدير العام

مكتب الإعلام و الإتصال

2016-05-02

الوكالة العقارية لولاية بسكرة