

## إعذار

— بمقتضى اتفاقية الانجاز رقم 2015/105 المؤرخ في 2015/11/11 والمتعلقة بإنجاز السور الخارجي لمشروع انجاز (104+72)/176 سكن ترقوي جماعي بالمنطقة الحضرية الغربية بسكرة الحصة رقم (05+04)

- ✓ بمقتضى الامر ببدء الأشغال رقم 2015/161 بتاريخ 2015/12/23
  - ✓ بمقتضى التنبيه رقم 01 بتاريخ 2016/02/21 الصادر من قبل مكتب الدراسات "منصوري هشام"
  - ✓ بمقتضى الاشعار الموجه لكم من طرف مصالحنا تحت رقم 2016/887 بتاريخ 2016/02/21
  - ✓ بمقتضى محضر تقصير بتاريخ 2016/03/07 الموجه لكم من قبل مكتب الدراسات "منصوري هشام"
  - ✓ بمقتضى الاعذار الموجه لكم من طرف مصالحنا تحت رقم 2016/1229 بتاريخ 2016/03/10
  - ✓ بمقتضى التنبيه رقم 02 بتاريخ 2016/04/10 الموجه لكم من قبل مكتب الدراسات "منصوري هشام"
  - ✓ بمقتضى الاعذار الثاني الموجه لكم من طرف مصالحنا تحت رقم 2016/1832 بتاريخ 2016/04/12
- و بعد المعاينة الميدانية للمشروع و ملاحظة التقصير في الانجاز و التوقف التام للورشة.

يوجه المدير العام للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية بسكرة إعذارا الى مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و البناء و الري (بركان الصالح) بسبب التأخر في الأشغال الموكلة اليه بموجب الاتفاقية المذكور أعلاه و يلزمه بتزويد الورشة بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة و استدراك التأخر في مدة أقصاها 03 أيام من تاريخ صدور الاعلان بالجرائد اليومية .  
و في حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار ستكون إدارة الوكالة الولائية ملزمة بتطبيق جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الخصوص.

المدير العام

