

## إعذار

بمقتضى اتفاقية الانجاز رقم 2015/104 المؤرخ في 2015/11/11 و المتعلقة بإنجاز السور الخارجي لمشروع انجاز

(104+72)/176 سكن ترقوي جماعي بالمنطقة الحضرية الغربية بسكرة الحصنة رقم (02+03).

✓ بمقتضى الامر ببدء الاشغال رقم 2016/14 بتاريخ 2016/02/14 لإنجاز السور الخارجي لمشروع انجاز

(104+72)/176 سكن ترقوي جماعي بالمنطقة الحضرية الغربية بسكرة الحصنة رقم (02)

✓ بمقتضى الامر ببدء الاشغال رقم 2016/15 بتاريخ 2016/02/14 لإنجاز السور الخارجي لمشروع انجاز

(104+72)/176 سكن ترقوي جماعي بالمنطقة الحضرية الغربية بسكرة الحصنة رقم (03)

✓ بمقتضى الاعذار الموجه لكم من طرف مصالحنا تحت رقم 2016/640 بتاريخ 2016/02/08

✓ بمقتضى الاعذار الاول الموجه لكم من طرف مصالحنا تحت رقم 2016/842 بتاريخ 2016/02/21

✓ بمقتضى الاعذار الثاني الموجه لكم من طرف مصالحنا تحت رقم 2016/1693 بتاريخ 2016/04/04

✓ بمقتضى التنبيه رقم 01 بتاريخ 2016/04/11 الموجه لكم من قبل مكتب الدراسات "منصوري هشام"

✓ بمقتضى الاعذار بتاريخ 2016/04/17 الموجه لكم من قبل مكتب الدراسات "عريوات ابراهيم"

و بعد المعاينة الميدانية للمشروع و ملاحظة التقصير في الانجاز و التوقف التام للورشة.

يوجه المدير العام للوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لولاية

بسكرة إعذارا الى: مقاوله أشغال البناء والري "أزريب حسان" بسبب التأخر في الأشغال الموكلة إليه

بموجب الاتفاقية المذكور أعلاه و يلزمه بتزويد الورشة بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة و استدراك

التأخر في مدة أقصاها 03 أيام من تاريخ صدور الاعلان بالجرائد اليومية .

و في حالة عدم الاستجابة لهذا الإعذار ستكون إدارة الوكالة الولائية ملزمة بتطبيق جميع الإجراءات القانونية المعمول

بها في هذا الخصوص.

المدير العام

مكتب الإعلام و الاتصال  
2016-05-02

الوكالة العقارية لولاية بسكرة