

إعذار

- بمقتضى عقد الانجاز رقم 2016/09 المؤرخ في 2016/01/14 م المتضمن مشروع إنجاز 64/40 سكن ترقوي جماعي 04 عمارات رقم (04.05.06.07) نوع (40F4) (R+4).

- بمقتضى الأمر الأشغال رقم 2016 /08 المؤرخ 2016/ 01 /21 .

- بناء على الإشعار رقم :/م ع / 1361 / 2016 و المؤرخ في 2016/03/17 .

وبعد المعاينة الميدانية للمشروع وملاحظة التقصير في الإنجاز ، يوجه المدير العام للوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لولاية بسكرة إعذار إلى مقولة الإخوة بوقدورة و يلزمه بتزويد الورشة بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة و مباشرة

الأشغال و استدراك التأخر في مدة أقصاها 08 أيام ابتداء من تاريخ صدور الإعلان بالجرائد الوطنية .

خلافاً لذلك ستلجأ إدارة الوكالة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الخصوص.

المدير العام
مكتب الإعلام و الإتصال
2016-04-06
الوكالة العقارية لولاية بسكرة